

Rapport de livraison — 12 août → 10 septembre 2026

Périmètre : plateforme Radar immobilier (immo) + socle géographique (geo). **Méthode** : tous les chiffres de ce rapport sont mesurés sur la fenêtre Montréal 2026-08-12T00:00:00-04:00 → 2026-09-10T23:59:59-04:00 : historique premier parent et tags de `origin/main`, PR mergées, journal Track local et état d'exploitation relevé le 11 septembre. Les captures d'écran proviennent de l'application en préproduction (même code que la production, SHA 831cad2 = v1.2.5, vérifié avant chaque prise), prises le 11 septembre 2026 par session authentifiée.

1. Synthèse exécutive

Le mois livre un saut de produit visible : **recherche directe de lots et de zones, viewer PDF multipage avec recherche, satellite 2D, légende de zonage restaurée avec déductions bornées**, cycle de vie des règlements, provenance renforcée et premières notes collaboratives. La chaîne Geo progresse en parallèle sur les règlements, le CPTAQ, le moteur cartographique et plusieurs jointures municipales.

La mesure Git donne **132 PR immo mergées** et **9 releases**, de **v1.0.0 à v1.2.5**. Côté geo, **174 PR sont mergées** et **5 versions** sont publiées, de **v0.5.1 à v0.6.1**. Le 11 septembre, les points publics `/build.json` et `/health` servent le SHA **831cad2**, soit **v1.2.5**.

Volet	Livré
immo	132 PR mergées ; recherche lots/zones, preuve PV → règlement, PDF multipage, satellite 2D, légende de zonage et déduction audité, CPTAQ conditionnel, provenance réglementaire, notes lots/signaux
geo	174 PR mergées ; contrat et service des règlements, chaîne CPTAQ, moteur de carte et sessions de tuiles, résolution PV/zonage et nouvelles jointures municipales
prod	9 releases immo ; production observée sur v1.2.5 ; refresh automatique présent en préproduction, pas encore armé en production
suivi	Journal Track local arrêté au 5 septembre : 119 événements dans la fenêtre, 48 items créés , 12 décisions et 2 transitions distinctes vers done ; Git demeure la mesure de livraison après cette coupe

2. Livraisons immo

Les livraisons principales sont regroupées ci-dessous. « En prod » signifie que le changement est contenu dans **v1.2.5**, version observée le 11 septembre ; cela ne remplace pas une recette ville par ville.

Chantier	PR principales	État prod (11 sept.)
Zonage — couleurs, légende et numéros : restauration des couleurs de familles ; affichage distinct du numéro de zone et du numéro de lot ; priorité aux valeurs de source, puis repli alphabétique audité ; les valeurs non résolues restent non résolues	#632 (v1.2.0), #666 (v1.2.4), #667 (v1.2.5)	En prod, v1.2.0 puis v1.2.4–v1.2.5
Carte — satellite 2D : intégration du moteur Geo, stabilisation des changements de style, autorisation du domaine de tuiles en production et retour au fond Plan par défaut	#640, #643, #645–#649, #652–#654, #664, #665	En prod, v1.2.2–v1.2.3 ; 3D désactivée
Recherche et chaîne de preuve : recherche séparée dans lots et zones ; distinction entre PV source et règlement ; corrections du rattachement de preuve	#511, #520, #523, #526, #527, #530	En prod, v1.1.1–v1.2.0
Viewer PDF : défilement continu entre pages et recherche plein texte dans tout le document, avec navigation entre occurrences	#539, #541	En prod, v1.2.0 ; dépend de la couche texte du PDF
Règlements et provenance : cycle avis/projet/adoption, statut dérivé à l'ingestion, rattachement aux objets Geo, exposition MCP et garde-fous de citation	#532, #540, #542, #556, #560, #568–#571, #588, #603, #606, #615, #616	En prod, v1.2.0
Contraintes CPTAQ : contrôle de couche et passage par le proxy OGC de production lorsque la collection municipale existe	#591, #614	En prod, v1.2.0 ; disponibilité variable selon la ville
Notes lots/signaux : migration additive, édition, suppression logique, interface et mise à jour SSE	#576, #581, #584	En prod, v1.2.0 ; périmètre mono-client, pas la collaboration complète
Liste des municipalités : suppression du plafond qui masquait Saint-Stanislas-de-Kostka hors recherche	#512	En prod, v1.1.1

Le zonage redevient lisible et traçable

Les PR **#666/#667** rétablissent la lecture couleur sans confondre trois notions : le numéro municipal de zone, le type déclaré par la source et la famille d'usage utilisée pour la couleur. La déduction suit une précedence bornée — affectation , puis kind , puis code alphabétique audité — et ne transforme pas ce dernier repli en norme québécoise universelle.

The screenshot shows the Radar immobilier web application interface. The main map displays a satellite view of Varennes, Quebec, with various zoning areas highlighted in different colors. A legend titled 'ZONAGE' is overlaid on the map, showing color-coded categories: Habitation (yellow), Commercial (red), Public / institutionnel (blue), Mixte (orange), Industriel (purple), and Agricole (green). Below the legend, there are checkboxes for 'N° de zone' (checked) and 'N° de lot' (unchecked). The right sidebar shows 'SÉLECTION' and 'VILLE ACTIVE' details for Varennes, including the number of signals (3), zones (249), and lots (8 287). The left sidebar shows a list of cities with their respective signal counts.

Les signaux restent visibles dans leur contexte de zone ; les familles distinguées par la légende proviennent du contrat livré, pas d'une correspondance libre ajoutée au rapport.

This close-up shows the 'ZONAGE' legend and the 'LOTS' section. The legend includes color-coded boxes for Habitation (yellow), Commercial (red), Public / institutionnel (blue), Mixte (orange), Industriel (purple), and Agricole (green). Below the legend, there is a checked checkbox for 'N° de zone' and an unchecked checkbox for 'N° de lot'. The background shows a portion of the map with various zoning numbers.

La fiche sépare le numéro de zone, le numéro de lot et la famille d'affichage. Les codes sans correspondance auditée ne sont pas forcés.

Le relevé Track du 4 septembre quantifie le terrain : `zone_code` est servi pour **868 municipalités** sur **871 collections** examinées, dont **727** avec provenance de source citée et **144** avec un vrai numéro de zone mais une provenance encore incomplète. `usage_dominant` est dérivé pour **710 municipalités**. Les écarts de géométrie restent concentrés sur **195 + 43 municipalités** selon les deux catégories consignées dans la décision ; ils ne sont pas masqués par la légende.

Le fond satellite 2D complète le plan

La série **#640, #643, #645–#649, #652–#654** raccorde le moteur cartographique Geo à l'application. **#664** autorise les tuiles en production et **#665** conserve Plan comme mode initial, afin que le satellite soit un choix explicite. La vue 3D reste désactivée dans la version servie.

Élément	Mesure (période)
Préproduction	Séparation préprod/prod, sauvegarde pré-release, rollback applicatif et migrations dans le pipeline (#518, #572, #575, #656, #659). Les CronJobs scrape/projection sont actifs et leur dernier succès observé date du 11 septembre. La finalisation de la migration SCW → OVH reste rattachée à ce chantier préprod : registry → GHCR, transfert vers les buckets OVH et décommissionnement de MinIO
Fraîcheur production	Aucun CronJob de refresh n'est présent dans le namespace de production OVH au relevé : l'actualisation automatique de production n'est pas encore armée. Données servies en production au relevé du 11 septembre (requêtes bornées en lecture seule) : nœuds Signal, Zone, Lot et Bylaw créés au plus tard le 6 août 2026 ; nœuds réglementaires (source , designationevent) jusqu'au 10 septembre ; dates de documents source au plus tard le 16 juin 2026 . Un premier refresh de production (scrape + détection des signaux, Job radar-scrape) a été déclenché le 11 septembre à 18:27Z via le workflow self-service run-job (option scrape , PR #669) ; son résultat est en cours de mesure

5. Action items de la dernière réunion — pointage

Le journal ne contient pas un procès-verbal unique et exhaustif. Le tableau reprend les directives owner explicitement datées du **4 septembre**, sans compléter les blancs par supposition.

Légende : ✓ fait (preuve) · ◐ partiel/en cours · □ à faire

#	Action	État	Preuve / commentaire
1	Distinguer les vrais numéros de zone de la famille colorée et privilégier la lecture habitation	✓	Affichage corrigé et repli audité dans #632/#666/#667, servi en v1.2.5. La provenance municipale reste incomplète pour une partie des 144 jeux portant un vrai numéro.
2	Activer les deux choix de fond utiles : satellite et plan	✓	Satellite autorisé en production par #664 ; Plan remis par défaut par #665. La livraison est 2D, sans activation implicite de la 3D. Directive non retrouvée sous cette forme dans le journal Track au 4 septembre (source-gap) : la livraison est établie par Git, les items satellite tracés datent du 5 septembre (GO#2).
3	Ne pas faire du CPTAQ l'unique réponse environnementale ; avancer aussi les couches inondation et autres contraintes	◐	CPTAQ est servi pour quatre municipalités à la coupe ; BDZI et GRHQ sont raccordés côté Geo mais pas servis. Extension et recette bout en bout à poursuivre.
4	Rendre la publication des citations autonome, sans action manuelle de l'owner	✓	Le journal consigne le 4 septembre la création d'une identité IAM dédiée, de sa politique, de sa clé et de la variable de publication. Aucune valeur secrète n'est reproduite ici.

Bilan : 3 faits, 1 partiel. Le reste porte sur l'extension mesurée des contraintes environnementales, pas sur la reprise des parcours déjà livrés.

6. Prochaines étapes

Attendu de Steve :

- **Valider les parcours de démonstration** : recherche lot/zone, lecture de la famille et du vrai numéro de zone, bascule Plan/Satellite, ouverture du PV et recherche dans le PDF.
- **Qualifier les familles d'usage** : signaler les cas municipaux où le code affiché ou la couleur ne correspond pas au sens attendu, afin d'étendre uniquement les correspondances vérifiables.
- **Prioriser les couches environnementales** : ordonner inondation, hydrographie et autres contraintes après le pilote CPTAQ, à partir des villes de démonstration.

De notre côté :

- **Armer le refresh production** : promouvoir le circuit scrape → projection avec métriques de couverture, critères d'arrêt et preuve de fraîcheur ; un succès de CronJob ne remplacera pas la mesure des données servies.
- **Étendre les contraintes Geo** : faire passer BDZI/GRHQ du raccordement au service, puis élargir la couverture CPTAQ au-delà des quatre municipalités mesurées.
- **Achever la provenance du zonage** : réduire les villes sans géométrie ou sans source citée et conserver l'état non résolu lorsqu'aucune correspondance municipale n'est démontrée.
- **Recetter la chaîne de release** : joindre aux pipelines les preuves de restauration, de rollback de schéma et d'approbation de promotion.
- **Finaliser le chantier préprod OVH** : basculer le registry vers GHCR, transférer les objets requis dans les buckets OVH et retirer MinIO après validation.
- **Réconcilier Track avec Git** : rattacher aux items les PR, versions et preuves visuelles livrées après la dernière coupe locale du 5 septembre.

Rapport généré le 11 septembre 2026. Sources : historique premier parent et tags de `origin/main` pour `rhanka/radar-immobilier` et `geo`, références de PR mergées, journal Track local (`.track/events.jsonl` , dernière entrée le 5 septembre), points publics `/build.json` et

`/health` , inventaire Kubernetes borné du 11 septembre, requêtes bornées en lecture seule sur la base de production (`radar-immobilier-freshness.txt` , `radar-immobilier-source-dates.txt`) et captures `docs/reports/assets/2026-09/` .